PORTADA

Actividad | 2 # |

Proceso de Gestión de Cambios

Factibilidad de Proyectos de Innovación

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Humberto Jesùs Ortega \

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes G-1

FECHA: 27/04/2026

Desarrollo:

- **Proceso de gestión de cambios**
- **Diagrama de Gantt**

INTRODUCCIÓN GENERAL

Instrucciones: Redactar una introducción de **mínimo 150 palabras** referente a la información que presentarás. Puedes agregar conceptos, expectativas del trabajo o una opinión personal previa a la realización del trabajo.

En esta actividad se trabajó la gestión de cambios en un proyecto de software para entender cómo se organizan las modificaciones que pueden surgir durante su desarrollo. Se realizó una tabla donde se registraron diferentes cambios, considerando aspectos como el impacto, la prioridad y el riesgo de cada uno. Esto permitió tener un mejor control de las

Cambio solicitado	Fecha de solicitud	Fecha de aplicación	Solicitado por	Descripción	Costo	Tipo de cambio	Impacto	Estatus	Prioridad	Riesgo
Mantenimiento del sistema	5/1/2026	5/5/2026	Casandra	Corrección de errores del sistema	$2,000	Proceso	Medio	En proceso	Normal	Bajo
Análisis del sistema	5/3/2026	5/6/2026	Casandra	Evaluación del sistema para detectar mejoras	$1,500	Proceso	Medio	En proceso	Normal	Bajo
Capacitación del personal	5/4/2026	5/8/2026	Casandra	Capacitar a los usuarios del sistema	$3,000	Organización	Medio	Activo	Normal	Bajo
Optimización de la base de datos	5/5/2026	5/10/2026	Casandra	Mejorar el rendimiento de la base de datos	$4,000	Sistema	Alto	Activo	Urgente	Medio
Control del presupuesto del proyecto	5/6/2026	5/9/2026	Casandra	Supervisar gastos del proyecto	$1,000	Organización	Alto	En proceso	Urgente	Medio
Aplicación de técnica de evaluación del proyecto	5/7/2026	5/11/2026	Casandra	Evaluar el avance del proyecto	$2,000	Proceso	Medio	Activo	Normal	Bajo
Recopilación de información del sistema	5/8/2026	5/12/2026	Casandra	Recolección de datos para mejoras	$1,500	Proceso	Medio	En espera	Normal	Bajo
Mejora de la ciberseguridad del sistema	5/9/2026	5/13/2026	Casandra	Implementar medidas de seguridad	$5,000	Sistema	Alto	Activo	Urgente	Alto
Mejora de la red y conectividad del sistema	5/10/2026	5/14/2026	Casandra	Optimizar conexión y acceso al sistema	$3,500	Sistema	Medio	En proceso	Normal	Medio
Implementación de copias de seguridad (backup)	5/11/2026	5/15/2026	Casandra	Protección y respaldo de la información	$4,500	Sistema	Alto	En espera	Urgente	Media

Cambio	Fecha *de* inicio	Fecha de fin	Duracion
Mantenimiento del sistema	5/1/2026	5/5/2026	**4**
Análisis del sistema	5/3/2026	5/6/2026	**3**
Capacitación del personal	5/4/2026	5/8/2026	**4**
Optimización de la base de datos	5/5/2026	5/10/2026	**5**
Control del presupuesto del proyecto	5/6/2026	5/9/2026	**3**
Aplicación de técnica de evaluación del proyecto	5/7/2026	5/11/2026	**4**
Recopilación de información del sistema	5/8/2026	5/12/2026	**4**
Mejora de la ciberseguridad del sistema	5/9/2026	5/13/2026	**4**
Mejora de la red y conectividad del sistema	5/10/2026	5/14/2026	**4**
Implementación de copias de seguridad (backup)	5/11/2026	5/15/2026	**4**



Redactar una conclusión sobre la importancia de lo realizado en la actividad dentro de su campo laboral o vida cotidiana (150 a 250 palabra

En esta actividad se aprendió a gestionar los cambios dentro de un proyecto de software, lo cual es importante para mantener el orden y control de las modificaciones. Se identificaron distintos cambios y se analizaron aspectos como el impacto, la prioridad y el riesgo, lo que ayuda a tomar mejores decisiones.
El uso de la tabla permitió organizar la información de forma clara, mientras que el diagrama de Gantt facilitó visualizar el tiempo y la duración de cada actividad. Esto ayudó a comprender cómo se distribuyen las tareas dentro de un proyecto.
En general, esta actividad permitió entender que una buena planeación y organización son fundamentales para el desarrollo